

重点工程简报

第五十二期

2021.01.25

要闻传递

省生态环境厅到公司开展 太湖流域水污染治理涉水项目现场检查评估

1月20日，省生态环境厅组织第三方检查组到公司对2020-2021年度太湖水污染治理目标责任书重点项目及省太湖流域水环境综合治理专项资金补助项目进行检查评估，市生态环境局、水务局相关负责人，公司副总经理王少华陪同检查。



检查组根据目标责任书中的工程项目清单，实地检查了第三水厂深度处理改造工程、第四水厂扩建工程、第四水厂深度处理改造工程、张家港市域污水处理厂（锦丰、乐余、常阴沙）二期扩建及一期提标改造工程、第三污水厂扩建及提标工程、塘桥污

水厂扩建及提标工程、金港污水厂二期扩建工程的项目建设情

况，现场查看了水厂、污水厂日常运行记录、出水水质检测报告等台账资料，核查了在建工程的建设进度情况。

通过查阅台账资料，检查组对项目责任书及申报材料中要求体现的实施内容、项目批文、可研、招投标材料等各项前期手续；中标通知书、施工、设计、监理、勘察设备安装等项目合同；监理月报、跟踪审计报告，审计或验收报告等材料报表；完成年度投资额情况进行了审查。通过全面细致的检查评估，检查组对公司各方面总体情况表示肯定。

王少华表示，公司将按计划加快推进未完工的工程项目，尽快完成已完工项目的审计工作，对已经投入生产运行的污水厂，要加强生产管理，确保出厂水质符合《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）的规定。

工程部开展在建工程节前安全自检

为消除施工现场安全隐患，确保度过一个平安祥和的春节，1月21日，工程部经理林华带队对公司在建工程进行节前安全



检查。

检查组首先来到金港污水处理厂二期扩建工程现场，对每一个区域的施工情况进行询问及排查，重点

检查了容易引发安全事故的部位。检查中，林华要求施工单位确保施工区域及临边洞口围挡完整，现场材料清理归齐，并严格按照节前施工及节后复工计划要求，完成各项工作任务。

在第四水厂深度处理改造工程施工现场，检查组对现场所有洞口临边防护、用水用电及施工区域围栏隔断完整情况进行逐一检查，要求施工单位及时恢复洞口防护，悬挂安全标识，切断现场水电，安排好春节假期值班人员，确保施工现场安全有序。

春节前，工程部还将对在建工地节前安全情况进行复查，进一步确保施工现场安全可控。

一月份工作完成

一、第四水厂深度处理改造工程：

1. 土建装饰施工基本完成，玻璃幕墙安装完成；
2. 室外管道及阀门井施工完成；
3. 纳滤膜装置及配套管道整体安装完成，微滤罐及配套管道安装；
4. 设备及工艺管道继续安装。

二、金港污水处理厂二期扩建工程：

1. 规划许可证办理完成；
2. 出水仪表间主体结构施工完成；
3. 生化池、鼓风机房、预处理池土建改造施工完成；
4. 预处理系统拆除完成，设备开始安装。

二月份工作计划

一、第四水厂深度处理改造工程：

1. 复工准备；
2. 土建装饰收尾；
3. 设备及工艺管道安装；
4. 气动阀门电缆、高压电缆敷设完成。

二、金港污水处理厂二期扩建工程：

1. 复工准备；
2. 行车等设备安装。